



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม คณะกรรมการ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๕
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๖
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๕๙
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๖๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๖๒
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๔
ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

- ๑.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น
- ๒.โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
- ๓.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- ๔.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านหินโงม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านหินโงม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart

การแสดงผลงานภูมิทัศน์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น จริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่ เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ สร้างคอมและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๒๗ โครงการ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ จำนวน ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม จำนวน ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา จำนวน ๑๑ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	๒๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ ได้
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	๕	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	๕	๔
รวม	๑๐๐	๙๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนนร้อยละ ๙๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม คณะกรรมการ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙๕
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๖
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๕๙
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๖๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๖๒
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๔
ภาคผนวก	

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ												
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๒๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๖	๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒๕	๒,๕๕๐,๐๐๐
๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๙๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๑๐	๕๕๐,๐๐๐
รวม	๔	๔๑๐,๐๐๐	๖	๔๔๐,๐๐๐	๗	๔๕๐,๐๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๑๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๓๕	๓,๑๐๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานการศึกษา	๓	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗	๓,๕๐๐,๐๐๐
๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๒๑	๖,๙๓๕,๐๐๐	๒๖	๔,๘๕๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๗	๒,๒๕๐,๐๐๐	๘๐	๒๒,๕๓๕,๐๐๐
๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๓๐๐,๐๐๐
๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๑๘	๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๕	๑๓,๑๘๐,๐๐๐	๒๙	๑๓,๖๕๐,๐๐๐	๒๒	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๙	๕๕,๖๓๐,๐๐๐
รวม	๓๗	๑๓,๕๘๕,๐๐๐	๓๖	๑๒,๐๕๐,๐๐๐	๔๒	๑๕,๔๘๐,๐๐๐	๕๑	๑๗,๓๕๐,๐๐๐	๓๑	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๗๗	๘๐,๘๖๕,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม												
๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๕	๕๘๐,๐๐๐	๑๕	๕๖๐,๐๐๐	๑๖	๕๗๐,๐๐๐	๒๐	๗๗๐,๐๐๐	๗๖	๒,๘๘๐,๐๐๐
รวม	๑๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๕	๕๘๐,๐๐๐	๑๕	๕๖๐,๐๐๐	๑๖	๕๗๐,๐๐๐	๒๐	๗๗๐,๐๐๐	๗๖	๒,๘๘๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๒๕๐,๐๐๐	๘	๘๓๐,๐๐๐	๗	๔๘๐,๐๐๐	๗	๔๐๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐	๓๓	๒,๓๘๐,๐๐๐
๒) แผนงานสาธารณสุข	๔	๖๑๕,๐๐๐	๑๐	๗๗๐,๐๐๐	๗	๗๕๐,๐๐๐	๘	๗๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๐๙๐,๐๐๐	๔๒	๓,๙๕๕,๐๐๐

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๒๙๐,๐๐๐	๕	๔๙๐,๐๐๐	๕	๔๙๐,๐๐๐	๕	๔๙๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๒๕	๒,๓๑๐,๐๐๐
๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๓๑๕,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๙	๖๓๐,๐๐๐	๕๘	๒,๖๒๕,๐๐๐
๕) แผนงานสุขภาพ	๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๕	๖,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๓๐,๗๕๐,๐๐๐
รวม	๒๕	๗,๒๒๐,๐๐๐	๓๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๓๕	๘,๘๓๐,๐๐๐	๓๖	๘,๓๓๐,๐๐๐	๔๓	๘,๘๘๐,๐๐๐	๑๓๘	๕๑,๙๘๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว												
๑) แผนงานการเกษตร	๑๕	๖๘๐,๐๐๐	๑๕	๗๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๖	๘๓๐,๐๐๐	๗๕	๖,๓๐๐,๐๐๐
๒) แผนงานทะเลและชุมชน	๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๘	๑,๑๘๐,๐๐๐	๑๕	๗๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๖	๘๓๐,๐๐	๘๐	๖,๘๐๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา												
๑) แผนงานการศึกษา	๖	๖,๕๘๐,๐๐๐	๗	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๖,๕๒๐,๐๐๐	๑๐	๖,๖๒๐,๐๐๐	๓๗	๓๒,๖๖๐,๐๐๐
๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๒๓๕,๐๐๐	๕	๔๓๕,๐๐๐	๔	๒๓๕,๐๐๐	๕	๓๔๕,๐๐๐	๖	๔๓๕,๐๐๐	๒๔	๓,๘๐๕,๐๐๐
รวม	๑๐	๖,๘๑๕,๐๐๐	๑๒	๗,๐๕๕,๐๐๐	๑๑	๖,๘๕๕,๐๐๐	๑๒	๖,๘๖๕,๐๐๐	๑๖	๗,๐๕๕,๐๐๐	๖๑	๓๖,๔๖๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๑	๒๙,๘๑๐,๐๐๐	๑๒๓	๒๙,๖๑๕,๐๐๐	๑๒๗	๓๓,๗๖๕,๐๐๐	๑๔๐	๓๕,๖๙๕,๐๐๐	๑๓๖	๔๑,๑๐๕,๐๐๐	๖๒๗	๑๖๙,๙๙๐,๐๐๐

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๖๗๘,๑๗๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี	งบประมาณตั้งจ่ายระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๓	๒๐๒,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๔	๒๑๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓,๓๕๕,๓๖๐	๓	๔๖๒,๒๖๐	๑๕	๓,๘๑๗,๖๒๐
๓. การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๐๐๐	๓	๒๐๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๗,๙๕๓,๓๒๐	-	-	๒๔	๗,๙๕๓,๓๒๐
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	๙๐,๐๐๐	-	-	๔	๙๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๕	๑,๓๙๕,๒๓๐	-	-	๕	๑,๓๙๕,๒๓๐
รวม	๕๒	๑๓,๐๗๕,๙๑๐	๓	๖๐๒,๒๖๐	๕๕	๑๓,๖๗๘,๑๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๗๑๘,๐๔๒ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๕๗๘,๕๘๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๔	๑	-	๓	๑๙๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑	๘	๖	๓,๔๑๖,๕๘๓.๖๔
๓. การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	๓	๒	-	๑	๑๑๓,๙๗๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๕	-	๑๙	๗,๘๒๐,๔๓๗.๗๖
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	๓	-	๑	๑๙,๘๙๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๕	๑	-	๔	๑,๐๐๒,๗๐๑
รวม	๕๕	๑๓	๘	๓๔	๑๐,๕๗๘,๕๘๒.๔

ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
กองคลัง (งานบริหารงานคลัง)									
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเตรียมความพร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๘	๒๕ ก.ค.๖๘	พื้นที่ตำบลบ้านหินโงม -มีแผนที่แม่บทที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนทุกแปลง -มีระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินข้อมูล การใช้ที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่ง ปลูกสร้างก่อให้เกิดความ สับสนในการสืบค้นข้อมูล	-สำรวจพื้นที่ ยังไม่ครบถ้วน	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
สำนักปลัด (งานบริหารงานทั่วไป)									
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๗	๓๑ ต.ค.๖๗	อุดหนุนให้แก่ อบต.นาสะอาด สำหรับปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอสร้างคอม	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๒ โครงการ		๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
สำนักปลัด (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)									
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านหินโงม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	๓๕,๐๐๐ (โอนตั้งรายการ ใหม่)	๓๕,๐๐๐	๓๐ ส.ค.๖๘	๓๘ ส.ค.๖๘	ประชาชน หมู่ที่ ๓-๗ (จิตอาสา) กลุ่มชมรม ภาครัฐและภาคเอกชน มีกิจกรรมร่วมกันในการทำความดี ด้านต่างๆ เช่น ทำความสะอาด ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ งบประมาณข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๘

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านหินโงม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
กองช่าง (งานก่อสร้าง)									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายธงชัย บัวปิด-อ่างหลั่วว้อ) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๘๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านนายนิพนธ์ ยวดทอง-บ้านนายสุวรรณ ศรีสุทัศน์) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๒๓๒,๓๐๐	๒๒๘,๕๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘		ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านนายสมเกียรติ วงศ์สูง-บ้านนายสายทอง วงพรม) หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเที่ยง	๒๓๓,๒๐๐	-	-	-	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางหน้าโรงเรียนบุญธรรม อ่อนสา-สามแยกวัดป่าโนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๑๐๕,๕๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนางางอารมย์ เชือกพรหม-นายสนิท สุระการ) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๘	๔ เม.ย. ๖๘	ทางป่าชุดต่อ จำนวน ๑,๐๐๐ สบ.ม. ก่อสร้างคันทางดินลูกรัง จำนวน ๑,๒๐๐ สบ.ม. เสริมผิวทางลูกรัง จำนวน ๖๐๐ สบ.ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
กองช่าง (งานก่อสร้าง)									
๖	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส (สายทาง ส.ป.ก.-นาทางสังวร ยวดยาน) หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเที่ยง	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๒๗ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ขนาด ๓.๘๐x๓.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๓ ช่อง หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด (สายทางข้างบ้านนายเกิด พึ่งน้อย-หน้าบ้านนางบุญชู คลิ่งขอ) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๓๒๖,๓๐๐	๓๒๒,๐๘๓.๖๔	๑๓ ก.ย. ๖๘	๘ ต.ค. ๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร พร้อมฝา ปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๒๕ x ๐.๔๖ เมตร หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด (สายบ้านนายถาวร โทหา- บ้านนายสมศรี คริ่งยวด) หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๒๒๓,๖๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝา ปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๒๕x๐.๔๖ เมตรหรือตามแบบ ที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหินโงม	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ -ขออนุมัติ กันเงินต่อ สภา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
กองช่าง (งานก่อสร้าง)									
๑๐	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดสุวรรณนาราม-บ้านนายสุวรรณ ศรีสุพัฒน์) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๔๖๒,๒๖๐	-	-	-	-	-	-	-ยกเลิกไปโอนตั้งรายการใหม่เนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุนฯ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกบ้านนายสาคร ยางศรี-สามแยกบ้าน นางวาสนา ทองอ่อน) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๔๕๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -ขออนุมัติกันเงินต่อสภา
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางรอบวัดอัมพวัน) หมู่ที่ ๕ บ้านดลิ่งชัน	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	ทางป่าขุดต่อ /ทางป่าข้างทาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗๐ ม. วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน ๓๖ ท่อน หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	-ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดลิ่งชัน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ -ขออนุมัติกันเงินต่อสภา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
กองช่าง (งานก่อสร้าง)									
๑๔	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหินโงม	๒๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ -ขออนุมัติกัน เงินต่อสภา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้านนางประคอง คำนาดี- หน้าวัดสุวรรณาราม) หมู่ที่ ๒ บ้านศรีชมชื่น	๔๖๒,๒๖๐ (โอนตั้งรายการ ใหม่)	-	-	-	-	-	-	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ -ขออนุมัติกัน เงินต่อสภา
รวม ๑๕ โครงการ		๓,๘๑๗,๖๒๐	๑,๔๑๖,๕๘๓.๖๔	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๑๗,๖๒๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๑,๔๑๖,๕๘๓.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๓
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ ขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันต่อสภา อบต.บ้านหินโงม ในคราวสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ (๑) โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. (สายวัดสุวรรณาราม-บ้านนายสุวรรณ ศรีสุพัฒน์) หมู่ที่ ๒ บ้านศรีชมชื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
สำนักปลัด (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)									
๑	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลบ้านหินโงม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการศึกษาดูงานการสกัดน้ำมัน จากขยะพลาสติก	๓๒๕,๐๐๐ (โอนตั้ง รายการใหม่)	๑๑๓,๙๗๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	ประชาชนได้เห็นความสำคัญของ การนำขยะพลาสติกมาสกัดเป็น น้ำมันใช้ในครัวเรือน ลดค่าครอง ชีพในครัวเรือน	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๓ โครงการ		๒๐๕,๐๐๐	๑๑๓,๙๗๐	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม งบประมาณข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม จำนวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๑๑๓,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านหินโงม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)									
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านหินโงม	๒๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๔๐,๐๐๐) รวมเป็น ๖๐,๐๐๐	๕๐,๒๘๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้ประสบภัยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ราย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้ทันทีทันต่อเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๕๐,๒๘๘	-	-	-	-	-	-

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)									
๓	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๙๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ค. ๖๘	-กลุ่มเป้าหมาย แมวและสุนัขจำนวน ๙๘๘ ตัว ได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ -มีการฉีดวัคซีนร้อยละ ๑๐๐	บุคลากรผู้ฉีดวัคซีนในพื้นที่ไม่เพียงพอและยังไม่มีความรู้เพียงพอ	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพิ่มในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการเสร็จสิ้น

๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒	โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านหินโงม	๓๓๖,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๔๐,๐๐๐) รวมเป็น ๕๗๖,๐๐๐	๕๔๗,๓๔๗.๗๖	๑ ส.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-ลดอัตราการเสียชีวิตของ ผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยที่ต้องการ รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน -ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ ช่วยเหลือได้ทันห่วงหากเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการหมู่บ้านสะอาด นำอยู่ นำมอง ตำบลบ้านหินโงม	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๘	๑ ส.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๘	เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนและหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน ในการดำเนินงานด้าน การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ วงจร ฯ	-ดำเนินโครงการ ในช่วงฤดูฝน -สถานที่จัด กิจกรรมมีความ คับแคบ	โครงการมี ประโยชน์ต่อ ประชาชน และหมู่บ้าน ควรจัดอีก	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกและการทิ้งขยะ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	-ชุมชนมีการคัดแยกที่ต้นทาง ตามหลัก ๓Rs “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” -ประชาชนในพื้นที่สามารถคัด แยกขยะประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง และร่วมดำเนินการกับธนาคาร ขยะตำบลบ้านหินโงม -ลดปัญหามลพิษต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ ๑ บ้านหินโงม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ชูลดกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ ๒ บ้านน้ำเที่ยง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด -เยาวชน คนรุ่นใหม่ มีศักยภาพและ คุณภาพ มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ในตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ ๓ บ้านหินโงม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประชาชนเกิดความตระหนักในการจัดการ และดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมใน การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน -ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อ เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งใน การดำเนินงานในการลดและควบคุม ปัจจัยเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประชาชนเกิดความตระหนักในการจัดการ และดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมใน การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน -ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อ เรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งใน การดำเนินงานในการลดและควบคุม ปัจจัยเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ ๕ บ้านคิ่งชัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ประชาชนเกิดความตระหนักในการจัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๒. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการดำเนินงานในการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑	โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-เด็ก ๐-๑๒ ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการครอบคลุม -ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก ๐-๑๒ ปี ลดลง -ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการดูแลเด็กด้านโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประชาชนเกิดความตระหนักในการจัดการและดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน -ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ตลอดจนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการดำเนินงานในการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๑๒ โครงการ		๘๗๑,๐๐๐	๘๗๘,๓๘๕.๗๖	-	-	-	-	-	-

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมี คุณภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๒๓ เม.ย. ๖๘	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและกีฬาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการกิจกรรมช่วงเช้าพรรษา	๓๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ เพิ่ม ๓๐,๐๐๐) รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๐๑	๔ ส.ค. ๖๘	๒๕ ก.ย. ๖๘	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมการทำงานบำรุง พระพุทธรูปศาสนา สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	๘๘,๕๕๐	๔ พ.ย. ๖๗	๒๘ พ.ย. ๖๗	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ให้คงอยู่ตลอดไป	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	โครงการร่วมงานประเพณีของดี อำเภอสร้างคอม	๓๕๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณ เพิ่ม ๓๕,๐๐๐) รวมเป็น ๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๗	๒๓ ธ.ค. ๖๗	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๔	โครงการสุขวิญบ้าน สุขวิญเมือง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ		๓๙๕,๐๐๐	๓๗๒,๖๕๑	-	-	-	-	-	-

(๖) แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๕๕๔,๕๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐) รวมเป็น ๔,๖๘๔,๕๐๐	๔,๖๘๒,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๖๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๗๑,๕๒๐) รวมเป็น ๑,๘๓๑,๕๒๐	๑,๘๒๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการที่ได้รับ เป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๓ โครงการ		๖,๖๑๒,๓๒๐	๖,๕๙๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๖,๖๑๒,๓๒๐ บาท

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๘๗๑,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท

(๖) แผนงานงบกลาง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๑๒,๓๒๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๗,๙๕๓,๓๒๐ บาท

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๗,๘๒๐,๔๓๗.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คือ (๑) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

(๓) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (๔) โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ (๕) โครงการสูช้วิทยุบ้าน สูช้วิทยุเมือง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำ (คลองสาย น้ำใส)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๐	๙ ก.ย. ๖๘	๑๖ ก.ย. ๖๘	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓๐ คน ประชาชนร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยทำความสะอาดและร่วมกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำและบริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.ตำบล บ้านหินโงม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตำบลบ้านหินโงม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๗ ก.พ. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๘	ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมและ พัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาดและ สร้างความสามัคคี	-	-	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๔ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๓๙,๒๙๐	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว งบประมาณข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนงานการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๓๙,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ (๑) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (๒) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐) รวมเป็น ๘๐,๐๐๐	๓๙,๖๕๐	๖ ม.ค. ๖๘	๒๐ ม.ค. ๖๘	เด็ก เยาวชน มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์มีส่วนร่วมใน กิจกรรม ตามความสามารถและความสนใจ	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๐๓๕,๒๓๐	๙๒๓,๐๕๓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ศพด. ๔ แห่ง ในเขตตำบลบ้านหินโงมได้รับ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๓ โครงการ		๑,๑๕๕,๒๓๐	๑,๐๐๒,๗๐๓	-	-	-	-	-	-

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชนประจำปี	๑๕๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๗๐,๐๐๐) รวมเป็น ๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๕๐	๕ ก.พ. ๖๘	๒๖ ก.พ. ๖๘	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๓๓ คน ผู้เข้าร่วมได้ออกกำลังกาย สุขภาพ แข็งแรง รู้รักสามัคคี และเชื่อม ความสัมพันธ์อันดีในชุมชน	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๘	๒๔ ก.พ. ๖๘	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๕ คน ผู้เข้าร่วมมีร่างกายแข็งแรง พัฒนา ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ให้เด็กที่เข้าร่วมกล้าแสดงออก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๒ โครงการ		๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๙๕๐	-	-	-	-	-	-

สรุป : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬาท่องเที่ยว งบประมาณข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้

(๑) แผนงานการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๕๕,๒๓๐ บาท

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา จำนวน ๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๓๙๕,๒๓๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ งบประมาณใช้จ่ายจริง จำนวน ๑,๒๔๒,๖๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนางคำปน ไชยศาสตร์-นาง พรประพรรณ ยวดยาน) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนายมนตรี พลเยี่ยม- ป่าช้าบ้านสร้างแก้ว) หมู่ที่ ๕ บ้านดิ่งชัน	๓๑๒,๕๐๐	-	๒๔ ก.ค. ๖๘		-ทำการปรับผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตร.ม. -ก่อสร้าง คสล.ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือ ตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายจกัญ พรสุพรรณ- ถนนสายบ้านสร้างแก้ว-บ้านดอนแดง) หมู่ที่ ๕ บ้านดิ่งชัน	๓๘๕,๐๐๐	-	๒๔ ก.ค. ๖๘		-ทำการปรับผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม. -ก่อสร้าง คสล.ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือ ตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายสุนทร ศรีธรรม-บ้าน นางเนียน ยวดดี) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๒๘๔,๐๐๐	-	๑๑ ก.ค. ๖๘		-ทำการปรับผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๕ ตร.ม. -ก่อสร้าง คสล.ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ ตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ระหว่าง ดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทงหน้าวัดป่าโนนสมบูรณ์-นามาง บุญธรรม อ่อนสา)หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๔๖๘,๗๐๐	-	๒๙ ส.ค. ๖๘		-ทำการปรับผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตร.ม. -ก่อสร้าง คล.ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป (สายทงบ้านนางแสงสุระการ- บ้านนายทวี ศรีประเสริฐ) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	๒๑๖,๒๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๑๗ ก.ย. ๖๘	-ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดวางระบายน้ำ ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. และบ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมฝา ตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อ จำนวน ๕ จุด ยาว ๙๔ ม. หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๗	โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริม กลุ่มอาชีพ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างห้องตั้งประปาบำบัด หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเที่ยง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (สายทงนามางสมัย แก้วตา- นายศักดิ์สิทธิ์ พลประเสริฐ) บ้านหินโงม หมู่ที่ ๑	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการขยายท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหินโงม	๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	โครงการขยหายท่อเมนประปา (สายทาง บ้านดิ่งชัน-บ้านหินโงม) หมู่ที่ ๕ ดิ่งชัน	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสามแยกซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ -หน้าบ้านนางอุทัย แจ่มใสติ) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๖๐,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๘ ต.ค. ๖๘		-ทำการก่อสร้างผิวจราจร ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงม กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทาง นางนิตยา บุญลือ-นางนาคสัย คำนาดี) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๙ มี.ย. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๓,๙๕๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางรอบหนองหญ้าอี้อ-สองแฉง) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	๑๙ มี.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๑,๒๐๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๘๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทาง สปก.-บ้านนางรุ่งนภา ศรีสร้อยพริ้ว) หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเที่ยง	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐	๑๗ มี.ย. ๖๘	๑๘ ก.ค. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต. บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทาง ห้วยแดง-วัดป่าโนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๔,๕๐๐	๕ มี.ย. ๖๘	๕ ก.ย. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางหินโงม-ห้วยปลากด) หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๕๐๐	๕ มี.ย. ๖๘	๑๔ ส.ค. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๒,๐๐๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบหนองหญ้าขาว) หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๖,๕๐๐	๐๙ มิ.ย. ๖๘	๕ ส.ค. ๖๘	-ปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๐๐ ตร.ม. ลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๑,๙๐๐ ลบ.ม. -ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๔,๕๐๐ ม.หรือตามแบบที่ อบต. บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านดงช้าง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านหินโงม หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางบ้านหินโงม-บ้านท่าเสียว) หมู่ที่ ๑ บ้านหินโงม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๘	๗ ก.ค. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตร.ม. -ทำการลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๔๖๘ ลบ.ม.ทำการปรับเกลี่ยผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงม กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางนายนายสนิท ทองดี-ถนนสาย บ้านสร้างแก้ว-นามัง) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๔ ก.ค. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. -ทำการลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๔๕๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกลี่ยผิวทาง จราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางป่าช้าบ้านสร้างแก้ว-สายคลังชั้น- หินโงม) หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตร.ม. -ทำการลงดินลูกรังผิวทาง จำนวน ๔๕๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกลี่ยผิวทาง จราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงม กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางห้วยทับโตน-ห้วยหินแก้ง) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๑ ก.ค. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. ทำการลงดินลูกรัง ผิวทาง จำนวน ๑,๒๕๐ ลบ.ม. -ทำการปรับเกลี่ยผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางศรีชมชื่น-ถนนสายนาเมือง) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๒๕ มิ.ย. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตร.ม. ทำการลงดินลูกรัง ผิวทาง จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. -ทำการปรับเกลี่ยผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางนายทองสุข พงสะพง- ฟาร์มหมูนายปัญญา ศรีจันทร์) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชมชื่น	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๒๕ มิ.ย. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ทำการลงดินลูกรัง ผิวทาง จำนวน ๑,๕๐๐ ลบ.ม. -ทำการปรับเกลี่ยผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางบ้านศิลาทอง-บ้านศรีชมชื่น) หมู่ที่ ๗ บ้านศิลาทอง	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	-ทำการปรับเกลี่ยผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม. ทำการลงดินลูกรัง ผิวทาง จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. -ทำการปรับเกลี่ยผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หรือตาม แบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหินโงม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔ ก.ค. ๖๘	๓๕ ก.ย. ๖๘	ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘ ม.หรือตามแบบที่ อบต.บ้านหินโงมกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๒๘ โครงการ		๖,๕๗๑,๒๐๐	๖,๓๖๑,๒๐๐	-	-	-	-	-	-

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้	ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี)			ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			ใช้จ่ายจริง	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหินโงม-บ้านท่าเสียว) หมู่ที่ ๑ บ้านหินโงม	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้จึงต้องส่งคืนโครงการฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต (สายทางหน้าวัดสุวรรณราม-สี่แยกโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น) หมู่ที่ ๒ บ้านศรีชมชื่น	๑,๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง)
รวม ๒ โครงการ		๔,๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓,๗๖๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๐ ของจำนวนโครงการ

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือของประชาชน

๒.งบประมาณและแผนงานนั้นควรคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น

แนวทางแก้ไข

๑.สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ”

๒.ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา	
รวม	

แนวทางให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	
รวม	๑๐๐	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/ เดือน/ ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/ เดือน/ ปี
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	๓ ครั้ง/ ปี
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมเพื่อ ดำเนินการต่อไป	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔	ดำเนินการให้เสร็จทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหินโงมเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ซึ่งไม่ อาจสอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อ ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่ามีมีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ผู้ได้รับผลกระทบมีความ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ คือการสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal informal) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มี พิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการ สังเกต

(๓) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทาง การสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๒.๔.๖ การนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาประกอบใช้ในการติดตามและประเมินผล

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๔. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กองต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

**๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
 ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๓๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๓๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๓๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในแต่ละประเด็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙ ๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)	(๕)	๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณาในส่วนข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด ๑๙ จากคะแนนเต็มทั้งหมด ๒๐ คะแนน สามารถแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในส่วนนี้มีความครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ต้องการศึกษา รายละเอียดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ ๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๓๘ ๕
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จาริด ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประติศฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ประเด็นการพิจารณาในส่วนการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนทั้งหมด ๓๘ จากคะแนนเต็มทั้งหมด ๒๐ คะแนน ซึ่งในประเด็นนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่มีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนน ๕๗ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราขึ้นอยู่กับ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำ สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ในส่วนประเด็นการพิจารณาเรื่องยุทธศาสตร์ ได้รับคะแนน ๕๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ส่วนยุทธศาสตร์มีความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่จึงต้องมีความครบถ้วนเพื่อไปสู่การจัดทำแผนอย่างมีคุณภาพ

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๒๕	๒๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนน ๙๑ คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ ๓๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐ (๕)	๘ ๔
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้านศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ ๘คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๓๐ (๕)	๘ ๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาภารกิจ วัตถุประสงค์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ ๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๔ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔

๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ ๒๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	๒๔ ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) สดความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ กว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล ระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	-	-

๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๔ ๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาคความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ เพื่อการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแห่ง น้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
รวม		๑๐๐	๙๑

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้กำหนดเครื่องมือ สำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาทบทวนและประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคดของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูลแบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตาม และประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายหมู่บ้านระบุ หมู่บ้านด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	- ชาย	๓๑-๓๗	๕๐
	- หญิง	๓๑-๓๗	๕๐
๒	อายุ		
	- ๑๕-๒๕ ปี	๓๑-๓๗	๑๒
	- ๒๖-๓๐ ปี	๓๑-๓๗	๑๘
	- ๓๑-๔๐ ปี	๓๑-๓๗	๓๕
	- ๔๑-๕๐ ปี	๓๑-๓๗	๕
	- ๕๑-๖๐ ปี	๓๑-๓๗	๑๓
	- ๖๑-๗๐ ปี	๓๑-๓๗	๑๗
	- ๗๑ ปีขึ้นไป	๓๑-๓๗	-
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน		
	- น้อยกว่า ๕ ปี	๓๑-๓๗	๗
	- ๕-๑๐ ปี	๓๑-๓๗	๔๕
	- ๑๑-๒๐ ปี	๓๑-๓๗	๔๐
	- ๒๑-๓๐ ปี	๓๑-๓๗	๕
	- มากกว่า ๓๐ ปี	๓๑-๓๗	๓
๔	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)	๓๑-๓๗	๓๐
	- ประถมศึกษาตอนปลาย	๓๑-๓๗	๒๕
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	๓๑-๓๗	๑๘
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	๓๑-๓๗	๗
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	๓๑-๓๗	๒

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายหมู่บ้านระบุ หมู่บ้านด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)
-	- ปัญญาตรี	๓.๑-๓.๗	๘
-	- ปัญญาโท	-	-
-	- ปัญญาเอก	-	-
-	- อื่น ๆ	-	๑๐
๕	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน		
-	- ประชาชน	๓.๑-๓.๗	๑๕
-	- สมาชิกสภาท้องถิ่น	๓.๑-๓.๗	๘
-	- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	๓.๑-๓.๗	๔
-	- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน	๓.๑-๓.๗	๔
-	- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน	๓.๑-๓.๗	๑๕
-	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๓.๑-๓.๗	๓๐
-	- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓.๑-๓.๗	๑๐
-	- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	๓.๑-๓.๗	๔
-	- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ	๓.๑-๓.๗	๔
-	- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์	๓.๑-๓.๗	๔
-	- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ เยาวชน หมอเดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ	๓.๑	๑
-	- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	๓.๑-๓.๗	๕
-	- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว	-	-
-	- สื่อมวลชน	-	-
-	- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	-	-
-	- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ	-	-
รวม			๑๐๐

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้วัดความพึงพอใจประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุข ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ความพึงพอใจ (ร้อยละ)			รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
		พอใจมาก (๑)	พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๓)			
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๗	๕๓	๐	๑๐๐	๒.๔๗	พอใจมาก
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๔	๕๔	๒	๑๐๐	๒.๔๒	พอใจมาก
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๕๑	๑	๑๐๐	๒.๔๗	พอใจมาก
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๐	๕๔	๑	๑๐๐	๒.๓๙	พอใจมาก
๕	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๐	๔๐	๐	๑๐๐	๒.๖๐	พอใจมาก
๖	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗	๖๒	๑	๑๐๐	๒.๓๖	พอใจมาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๑	๕๔	๐	๑๐๐	๒.๔๑	พอใจมาก
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๕๔	๓	๑๐๐	๒.๓๕	พอใจมาก
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๖	๔๔	๐	๑๐๐	๒.๕๔	พอใจมาก

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมพบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ ๒.๔๕ เกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับพอใจมาก

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ในปัจจุบันประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ตามแผนงานดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๘๒,๐๐๐
	๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๕,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๓,๘๑๗,๖๒๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๐๕,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๘๐,๐๐๐
	๒.แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๘๗๓,๐๐๐
	๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐๐,๐๐๐
	๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๕,๐๐๐
	๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๔	๓๙๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
	๖.แผนงานงบกลาง	๓	๖,๖๓๖,๓๖๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๓.แผนงานการเกษตร	๔	๕๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๑.แผนงานการศึกษา	๓	๑,๑๕๕,๖๓๐
	๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๒๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐ แผนงาน	๕๕	๑๓,๖๓๖,๑๙๐

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมในภาพรวม โดยใช้เครื่องมือดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลทั่วไป ได้ใช้ค่าสถิติ คือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ส่วนการวัดระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด ๓ ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคำตอบ ดังนี้

ระดับที่ ๑ ผู้ตอบเห็นว่าไม่พอใจ (ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐)

ระดับที่ ๒ ผู้ตอบเห็นว่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย ๑.๐๑-๒.๐๐)

ระดับที่ ๓ ผู้ตอบเห็นว่าพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐)

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		จำนวนผู้ตอบ (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ		
	- ชาย	๕๐	๕๐
	- หญิง	๕๐	๕๐
๒	อายุ		
	- ๑๕-๒๕ ปี	๑๒	๑๒
	- ๒๖-๓๐ ปี	๑๘	๑๘
	- ๓๑-๔๐ ปี	๓๕	๓๕
	- ๔๑-๕๐ ปี	๕	๕
	- ๕๑-๖๐ ปี	๑๓	๑๓
	- ๖๑-๗๐ ปี	๑๗	๑๗
	- ๗๑ ปีขึ้นไป	-	-

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		จำนวนผู้ตอบ (คน)	ร้อยละ
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน		
	- น้อยกว่า ๕ ปี	๗	๗
	- ๕-๑๐ ปี	๔๕	๔๕
	- ๑๑-๒๐ ปี	๔๐	๔๐
	- ๒๑-๓๐ ปี	๕	๕
	- มากกว่า ๓๐ ปี	๓	๓
๔	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)	๓๐	๓๐
	- ประถมศึกษาตอนปลาย	๒๕	๒๕
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	๓๘	๓๘
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	๗	๗
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	๒	๒
	- ปริญญาตรี	๘	๘
	- ปริญญาโท	-	-
	- ปริญญาเอก	-	-
	- อื่น ๆ	๑๐	๑๐
๕	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน		
	- ประชาชน	๓๕	๓๕
	- สมาชิกสภาท้องถิ่น	๘	๘
	- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	๔	๔
	- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน	๔	๔
	- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน	๓๕	๓๕
	- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	๓๐	๓๐
	- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ	๑๐	๑๐
	- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์	๔	๔
	- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอคืน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ	๔	๔
	- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	๔	๔
	- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/ การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว	๑	๑
	- สื่อมวลชน	๕	๕
	- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	-	-
	- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐	

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ดังนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับ พอใจมาก

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพเชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมได้ดำเนินการโดยใช้แบบสำหรับการวัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) ในการวัดผล ซึ่งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับดี โดยเฉลี่ยแล้วผลสำเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนไปสู่การปฏิบัติ

เชิงคุณภาพ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ มีความสอดคล้องอย่าง มีเหตุผล ภายใต้ความรู้และคุณธรรม มุ่งสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าไปสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีการนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนา มาดำเนินการจัดทำงบประมาณพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดีจำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ดำเนินการอยู่หลายโครงการ ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการอยู่หลายปัจจัย

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๔) มีการประมาณราคาถูกต้องต้องหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

(๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๘) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

(๙) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

(๑๐) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ คะแนนเต็ม ๕
คะแนน ได้ ๔ คะแนน

(๑๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๑๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน
เต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

(๑๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓,๗๖๕,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๖๗๘,๑๗๐ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้มีการก่องหนียุทธศาสตร์/ สงนามในสัญญา รวม ๔๒ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๒,๗๑๘,๐๔๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ก่องหนียุทธศาสตร์/ สงนามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๔	๓	๑๔๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑๔	๓,๕๕๖,๐๔๓.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	๓	๑	๑๑๓,๙๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๙	๗,๘๒๐,๔๓๗.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	๓	๑๙,๘๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๕	๔	๑,๐๐๒,๗๐๑
รวม	๕๕	๔๒	๑๒,๗๑๐,๐๕๒.๔

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ตามตารางรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ๖ ยุทธศาสตร์

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓,๗๖๕,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๕๗๘,๕๘๒.๔ บาท สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การก่อกำเนิด ยุทธภัณฑ์/ผลงานในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๔	๑	-	๓	๓๔๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑	๘	๖	๑,๔๑๖,๕๘๓.๖๔
๓. การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	๓	๒	-	๑	๑๑๓,๕๗๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๕	-	๓๔	๗,๘๒๐,๔๓๗.๗๖
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	๓	-	๑	๑๔,๘๕๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๕	๑	-	๔	๑,๐๐๒,๗๐๑
รวม	๕๕	๑๓	๘	๓๕	๑๐,๕๗๘,๕๘๒.๔

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณีการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำนึงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๒) ควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) ในอนาคตหากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มขึ้นจนถึงฉบับปัจจุบันมีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรม

๒) ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่มโอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/ กิจกรรมที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๔) งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในตำบลบ้านหินโงมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลบ้านหินโงม
- ๓) โครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วควรมีการเร่งรัด หรือดำเนินการโครงการให้ครบทุกโครงการเพื่อไม่ให้งบประมาณตกหล่นไปและไม่ให้เสียโอกาสในการพัฒนาตำบลบ้านหินโงม

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง ปัญหาด้านน้ำประปา เปรียบเทียบกับผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ผลสรุปภาพรวมจากการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยได้ใช้แผนงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และถ้าแผนงานในด้านใดที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ที่จะดำเนินการได้ก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและการดำเนินการ

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุตร ชันระชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม